



СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ
електронна поща: info@sbhb.org, интернет сайт: www.sbhb.org

Отчет №1

към членовете на сдружение СБХБ

за напредъка на проекта „Работилница за взаимопомощ“

През март месец 2014 УС на сдружение Спина бифида и хидроцефалия-България подготви и подаде предложение за проект по втория конкурс за набиране на проектни предложения на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Юли месец получихме одобрение. Координаторът на проекта и председател на УС, Славя Костадинова, подготви пакета необходими документи и на 16-ти октомври официално подписахме договора за финансиране с Оператора на програмата (Институт Отворено общество София).

Координаторът, заедно с уеб-дизайнери-доброволци, стартираха подстраница на проекта към официалната страница на сдружението и активираха възможността за преброяване на посещаемостта чрез приложението Google Analytics. През подстраницата на работилницата координаторът системно анонсира напредъка по проекта. Това прави също през фейсбук профила на сдружението. Открита бе също тема във форума на сайта, където участниците свободно обменят мнения и идеи.

Координаторът изпрати запитване за оферти до 20 хотелски комплекса в близост до Варна, където да проведе обучението в рамките на проекта. По предварителни критерии, сред които достъпност на хотела за хора с увреждания и след огледи на място, УС избра хотел Света Елена, к.к. Св. Константин и Елена. Последва избор на дата на обучението (14-16.11.2014). УС избра най-близката възможна дата, заради метеорологичните условия и улесняване на пътуването на участниците.

Координаторът подготви бланки за заявки и анонсира събитието на сайта. Всички семейства, желаещи да се включат в обучението изпратиха заявки за участие. Координатора изготви списък с 15-те семейства. Заедно със списъка изготви програма на събитието (деца и възрастни), формуляри за възстановяване на транспортни разходи, образец на присъствен списък и сертификат, въпросник за обратна връзка и др. Работните материали бяха копирани и комплектовани спрямо броя на участниците. Бяха закупени и други необходими за обучението канцеларски материали за децата и родителите.

Дизайнер доброволец изготви плакати съгласно изискванията за визуализация на Програмата. Плакатите бяха копирани.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Спина бифида и хидроцефалия-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.



СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ
електронна поща: info@sbhb.org, интернет сайт: www.sbhb.org

Координаторът подготви договорите с учителите, аниматора, асистентите на децата и оператора на клипа. В последствие договорите бяха подписани от страните;

Подготви въпросник за заснемане на клипа и изясни концепцията с оператора. Изготви график за заснемане, с цел улесняване на процеса и максимално уплътняване на времето;


Координаторът организира първото информационно събитие по Проекта. В залата на Първа аудитория на МУ Варна събрахме близо 60 човека – млади хора, медицински специалисти, родители, представители на медиите, пред които представихме предвидените дейности и целите, които сме си поставили с Проекта. Гост на събитието бе певицата Деси Добрева.

Цялата кореспонденция с Оператора, работата в Електронната система за подаване и управление на проекти – ЕСПУП (Electronic Proposal Submission System – EPSS), подготвяне на необходимата документация се извършват от координатора – Славея Костадинова.

Предстои провеждане на обучението за деца и родители в рамките на Работилница за взаимопомощ, заснемане и подготвяне на видео послание към нови родители, изготвяне на брошура, дейности по популяризиране на проекта, изготвяне на междинен и финален отчет.

Изготвил: 
/ Славея Костадинова/

Утвърдил: 
/ Ивелина Колева-член на УС/


/ Ваня Пейкова-член на УС/

Варна
10.11.2014

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Спина бифида и хидроцефалия-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.