



СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ
електронна поща: info@sbhb.org, интернет сайт: www.sbhb.org

Отчет №2

към членовете на сдружение СБХБ

за напредъка на проекта „Работилница за взаимопомощ“

за периода 10.11.2014-10.01.2015

Проведохме планираното обучение в дните 14-16.11.2014. Предварително потвърдихме участието на всички семейства, изпратили заявки. На 14-ти семейства и учителите се настаниха в хотел Света Елена. Обучението за децата и родители започна на 15-ти сутринта съгласно предварителната програма. В края на учебния ден участниците попълниха анкетни карти за обратна връзка и получиха сертификати.

На 16-ти ноември проведохме снимките на планираното видео във фойето на хотела. В снимките взеха участие представители на общо 11 семейства на деца със спина бифида и хидроцефалия – родители и деца. Заснемането извърши професионален видео оператор, с който бяхме сключили предварително договор.

В седмицата след обучението видео операторът и координаторът на проекта обработиха и монтираха заснетите кадри. По предложение на координатора на проекта, УС взе решение вместо планирания един клип да бъдат подготвени общо 11 клипа – по един с всяко семейство. Причината бе, че заснетите кадри са изключително ценни, за да бъдат орязвани. В крайна сметка, след монтажа подготвихме 11 клипчета с позитивни послания на родители. Клипчетата са предадени от оператора на usb-памет и записани на 15 диска. Координатора на проекта ги качи на страницата на сдружението, но още не са пуснати официално пред широката общественост. Планираме това да стане на специално събитие в началото на 2015.

Координаторът на проекта обработи данните от анкетните карти и публикува анализа на подстраницата на проекта. Резултатите показаха изключително позитивната оценка на участниците към полезността на обучението.

Проектът планираше контактите на родителите, участници в обучението да се качата на сайта, за да бъде тяхната подкрепа по-лесно достъпна за нови родители. 2 седмици след обучението координаторът качи контактите на семейства от 8 населени места в страната. Качихме контактите само на родители, изрично заявили това свое желание във формуляра за участие или след приключване на обучението.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Спина бифида и хидроцефалия-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.



СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ
електронна поща: info@sbhb.org, интернет сайт: www.sbhb.org

На 05.01.2014 предадохме междинния описателен и междинния финансов отчет на проекта, подготвени от координатора.

Отчет на плащанията:

Операторът на програмата преведе авансовата вноска в размер на 60% от одобрения бюджет, или 2983 евро. С тази сума покрихме задълженията към хотела, във връзка с провеждане на обучението, платихме за работните материали за обучението на деца и родители, транспортните разходи на участници и обучители и част от хонорарите на екипа по проекта. До 31.12.2014 изразходваната сума за проекта е 3850.60 евро, като част от разходите сме покрили със собствени средства, които ще бъдат възстановени от следващите плащания от оператора – междинно и финално. С предаване на междинния отчет очакваме междинно плащане до края на януари в размер на 30% (1491 евро), с които да доизплатим хонорарите на екипа и да организираме отпечатването на планираните брошури.

По перото за организиране на събития не сме изразходвали 227 евро и подадохме искане към оператора за пренасочване на тези средства към перото за брошури и дискове. Предложението ни да подготвим повече дискове с клиповете и по-голяма информационна брошура бе прието от Оператора.

Изготвил:


.....
/ Славея Костадинова/

Утвърдил:


.....
/ Ивелина Колева-член на УС/

Варна
10.01.2014

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Спина бифида и хидроцефалия-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.