



СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ  
електронна поща: info@sbhb.org, интернет сайт: www.sbhb.org

## Отчет №3

### към членовете на сдружение СБХБ за напредъка на проекта „Работилница за взаимопомощ“ за периода 10.01.2015-30.03.2015

Обобщихме информацията от обучението през ноември и съвместно с дизайнер подготвихме брошура, следвайки изискванията на Програмата по отношение на визуализацията. Качихме брошурата на интернет страницата ни, от където свободно може да бъде свалена.

Възложихме отпечатването на рекламна агенция, която отпечата 1000 пълноцветни копия. Хартиените брошури разпространяваме чрез членове, доброволци и подкрепящи организации. Предали сме на членове на сдружението 750 брошури, а на доброволци 250.

Изготвихме анкетни, с които да оценим преките ползи от обученията по Проекта върху основните целеви групи. Разпратихме анкетните карти чрез електронна поща на 14.02.2015 до участниците в обучението с молба да ги върнат попълнени в едноседмичен срок. Попълнени получихме 24 въпросника.

Резултатите са изключително положителни и категорично показват ползите от обучението върху родители и деца. Чрез обучението за нас беше изключително важно да предадем практични знания на участниците, които те да използват и така да подобрят своя живот и живота на децата си. Успехът ни в това отношение категорично се потвърждава от резултатите от анкетата: Участниците единдушно споделят, че прилагат наученото на практика. Обучителните модули действително са били полезни и са отговаряли на реална потребност от знания, а информацията в тях е била представена достъпно, с акцент върху практическата насоченост.

Анализът ни показва, че с обучението по проекта „Работилница за взаимопомощ“ успехме да променим нагласите на родителите по отношение на това как да се информират и да отстояват правата си, преобърнахме традиционното схващане, че майката е изцяло отговорна за грижите към детето и ги мотивирахме да подкрепят други родители в нужда. Заедно с това създадохме позитивни модели за емоционална устойчивост у децата и полжихме основите на бъдещото проактивно поколение на общността на засегнатите от спина бифида и хидроцефалия.

Анализът публикувахме на подстраницата на Проекта.

На 06.03.2015 проведохме второто информационно събитие по Проекта. В зала Варна на Община Варна, в рамките на семинара „Интегриране на деца с хронични заболявания в детските заведения и училищата в Община Варна“ споделихме опита си относно механизмите за предоставяне на подкрепа между родители на деца със спина бифида и

*Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Спина бифида и хидроцефалия-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.*



**СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ**  
електронна поща: info@sbhb.org, интернет сайт: www.sbhb.org

хидроцефалия и представихме резултатите от Проекта. В семинара се включиха над 50 участника: представители на местната власт, НПО, лекари, родители на деца с хронични и други заболявания. Заедно с родители, взели участие в клиповете, заснети по Проекта представихме самите клипове, обучението и брошурата. На събитието разпространихме информационни брошури за социалните и здравните права, които подготвихме по Проекта.

Преди събитието, на 25.02.2015, разпратихме съобщение до 20 масови медии, в което представихме Проекта, дейностите и постигнатите резултати. Съобщението беше и покана, да се включат в информационния ден.

Файлът на Power Point на презентацията качихме на подстраницата на проекта.

Нашето представяне бе отбелязано: Информационна агенция Дарик, Варна утре и радио Фокус.

Координаторът изготви финален описателен и финансов отчет, който ще бъде представен на Оператора през април 2015.

Отчет на плащанията:

Получихме междинен превод – 30% от добрения бюджет, с които изплатихме хонорарите на лекторите, възнаграждението по договора за координиране на проекта и разходите за печат и дизайн на брошурите и дисковете. След одобрение на финалния отчет очакваме и финалното плащане.

Изготвил: .....  
/ Славея Костадинова/

Утвърдил: .....  
/ Ивелина Колева-член на УС/

Варна  
30.03.2014

*Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Спина бифида и хидроцефалия-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.*